
10.12.2025

Projekt bonnbewegt. 

IŜǊȊƭƛŎƘ ǿƛƭƭƪƻƳƳŜƴ ȊǳǊ

нмΦ {ƛǘȊǳƴƎ ŘŜǊ 5ƛŀƭƻƎŦƻǊǳƳǎ



2

Tobias Nitschke ς
IKU_DieDialoggestalter

Dialogforum bonnbewegtμ ²ƛǎǎŜƴǎŎƘŀŦǘǎȊŜƴǘǊǳƳ .ƻƴƴ μ млΦмнΦнлнр

Einführung



3

Athanasios Mpasios ς
Leiter der Außenstelle 
Euskirchen

Begrüßung
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Å Begrüßung

Å A 565 ςRheinbrücke Bonn-Nord (Friedrich-Ebert-Brücke)

Å A 59 Maarstr. neue Anschlussstelle (Zufahrt Ost)

Å A 59/Autobahndreieck Bonn-Nordost; Ersatzneubau DB-Strecke

Å A 565 ςSechsstreifigerAusbau zwischen Bonn-Endenich und Bonn-bƻǊŘ όα¢ŀǳǎŜƴŘŦǸǖƭŜǊάύ

Å Brückenmodernisierungsprogramm: neue/zukünftige Projekte (Übersicht)

Å A 565/B 56 ς9ǊǎŀǘȊƴŜǳōŀǳ α9ƴŘŜƴƛŎƘŜǊ 9ƛά

Å A 565 ςErsatzneubau Brücke VillemomblerStraße

Å A 562/S13 ςBrückenersatzneubau (Projekt mit der DB)

Agenda

Bildquelle: Jan R Schäfer
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Å A565/B56 Bonn, Ersatzneubau ĂEndenicher 

Eiñ

Å A565: Sechsstreifiger Ausbau zwischen 

Bonn -Endenich und Bonn -Nord 

(Tausendfüßler)

Å A565 Ersatzneubau Rheinbrücke

Å A59 Ausbau mit Neubau der Anschlussstelle 

Maarstraße

Å A562/S13 Brückenersatzneubau

Å A565 Ersatzneubau Brücke Villemombler
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A565 - Neubau der 
Rheinbrücke Bonn-Nord 
(Friedrich-Ebert-Brücke) 
mit Ausbau zwischen AK 
Bonn Nord und AS Beuel

Geplante Baumaßnahme
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Aktueller Stand 
Vorplanung ςtechnische Planung

Derzeit:

Finalisierung der Variantenuntersuchung  und der Abwägung 

Entscheidung Vorzugsvariante voraussichtlich Januar 2026

A 565 ςRheinbrücke Bonn-Nord (Friedrich-Ebert-Brücke)
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Aktueller Stand 
Vorplanung ςBewertung der Varianten

A 565 ςRheinbrücke Bonn-Nord (Friedrich-Ebert-Brücke)
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Aktueller Stand 
Vorplanung ςBewertung der Varianten, bauzeitliche Wirkung

A 565 ςRheinbrücke Bonn-Nord (Friedrich-Ebert-Brücke)

Die Bauabläufe und Verkehrsführungskonzepte der Variante 3 unterscheiden sich von denen der Varianten 

1 und 2. 

ü Bei der Variante 3 sind die Betriebsdauer von Überleitungen um ca. 20 Monate (~20 %) und die 

Betriebsdauer von Fahrstreifenreduktionen um 30 Monate (~30 %) kürzer als bei den Varianten 1 und 2

ü Bauzeit: Je nach Variante zwischen 8 und 9,5 Jahren

ü Sperrungen AS Auerberg: variantenabhängig erhebliche Auswirkungen auf den Verkehrsablauf 

(innerstädtisch): Variante 1/2 40% mehr betroffene Kfz  als bei Variante 3

9 Dialogforum bonnbewegtμ ²ƛǎǎŜƴǎŎƘŀŦǘǎȊŜƴǘǊǳƳ .ƻƴƴ μ млΦмнΦнлнр



Lärm

Aktueller Zustand:

- Fahrbahnbelag der A 565 ohne lärmoptimiertem Asphalt

- entlang der A 565 linksrheinisch teilweise2,5 m bis maximal 6 m hohe Lärmschutzwände vorhanden, die jedoch keinen ausreichendenSchutz bieten 

Ҧ CƻƭƎŜΥ ȊΦ¢Φ ŘŜǳǘƭƛŎƘŜ «ōŜǊǎŎƘǊŜƛǘǳƴƎ ŘŜǊ ǊŜƭŜǾŀƴǘŜƴ LƳƳƛǎǎƛƻƴǎƎǊŜƴȊǿŜǊǘŜ 

-- 2.929 Immissionsorte mit Grenzwertüberschreitungen tags und 4.780 Immissionsorte mit Grenzwertüberschreitungen nachts

Geplanter Zustand:

- Fahrbahnbelag der A 565 mit lärmoptimiertem Asphalt (Reduzierung Lärm bis zu 5,5 dB bei Pkw und bis zu 5,4 dB bei Lkw)

- bis zu 9 m hohe Lärmschutzwände linksrheinisch auf beiden Seiten der A 565 und rechtsrheinisch auf der Südseite der A 565

- bis zu 6,50 m hohe Lärmschutzwände beidseitig der A 565 auf der Nordbrücke
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Lärmbetrachtung
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A 565 ςRheinbrücke Bonn-Nord (Friedrich-Ebert-Brücke)

weiterer Planungsprozess
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A 565 - Sanierung der 
Rheinbrücke Bonn-Nord 
(Friedrich-Ebert-Brücke) 

Baumaßnahme
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Zustand (gemäß BW-Prüfung): schlecht

Zustand gemäß Nachrechnung:
Defizite in verschiedenen Bereichen

aktuelle Arbeiten vor Ort:
ωLƴǎǘŀƴŘǎŜǘȊǳƴƎ ŘŜǊ .ǊǸŎƪŜƴŜƴǘǿŅǎǎŜǊǳƴƎ ŀƴ ŘŜǊ {ǘǊƻƳōǊǸŎƪŜ

Fertigstellung in Q1 2026
ω.ŀǳǿŜǊƪǎǎƻƴŘŜǊǇǊǸŦǳƴƎŜƴκaƻƴƛǘƻǊƛƴƎ ŀƴ ŘŜǊ linksr. Vorlandbrücke

zukünftige Arbeiten:
Verstärkung/Sanierung der linksrheinischen Vorlandbrücke
Å in Abhängigkeit  der vertiefenden Untersuchungen 

und Nachrechnungen

A 565 ςRheinbrücke Bonn-Nord (Friedrich-Ebert-Brücke)
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A 59 - Maarstraße, 
neue Anschlussstelle 
(Zufahrt Ost)

Aktuelles Planungsprojekt
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Å Abschnitt von der AS Bonn-Vilich bis zum Autobahnkreuz Bonn-Ost. Eine weitere Offenlage eines 

Deckblattes auch zumThema Treibhausgasemissionen ist erforderlich.

Å In diesem Abschnitt befindet sich die neue Anschlussstelle Bonn-Maarstraße.

Å Die Stadt Bonn hat gegenüber der Bezirksregierung Köln im Rahmen der Anhörung zum 

Planfeststellungsverfahren des nördlichen Ausbaues der A59 zwischen dem AD Bonn-Nordost und dem 

AD SanktAugustin eine Resolution des Rates der Stadt Bonn zu den Planungen an der A59 auf Bonner 

Stadtgebiet vorgelegt. Abweichend vom Antrag der Stadt Bonn zur Neuanlage der Anschlussstelle A 59 

Bonn Maarstraßewird darin eine Öffnung der Maarstraßenach Osten gefordert. Offiziell hat die 

Verwaltung der Stadt Bonn bisher diese Forderung aus der Resolution gegenüber der Autobahn 

GmbHnicht vorgebracht.

Å Nach Offenlage des zusätzlichen Deckblattes, bei dem ggfls.die Öffnung der Maarstraßenach Osten 

berücksichtigt wird, erfolgt die Erarbeitung von Stellungnahmen zu den Einwendungen.

Å Die anschließende Erörterung zu allen Einwendungen im Anhörungsverfahren erfolgt in der zweiten 

Jahreshälfte 2026 / Anfang 2027.

A 59 ςAusbau mit Neubau der Anschlussstelle 
Bonn-Maarstraße
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A59 / Ersatzneubau DB 

Geplante Baumaßnahme mit der 
DB Netze
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Südlich des Autobahndreiecks 
Bonn-Nordost (A59/A565) 
kreuzen die vorhandene DB-
Strecke 2324und die künftige 
neue S-Bahn-Strecke 2695 die 
Autobahn A59. 

Die S13-Brücke wurde 2023 
erbaut und eingeschoben.

Es war geplant, für den 
Ersatzneubau der Bestands-
gleise 2324 im Rahmen des 
S13-Projektes einen Rahmen 
zu bauen und diesen in den 
Sommerferien 2026 
einzuschieben.

A59 / Ersatzneubau DB 
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Durch die enge Verzahnung der Projekte S13 und 
Ersatzneubau und die Beeinflussung der 
Gleisanlage durch die Brückenplanung wurden im 
baurechtlichen Prozess für dieses Vorhabenseitens 
des Eisenbahnbundesamtes und der DB InfraGoAG 
Vorgaben gemacht. Diese konnten nicht rechtzeitig 
erfüllt werden. Das Projekt wurde verschoben.

A59 / Ersatzneubau DB 
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Strecke 2324

S13-Strecke 2695

Der Ersatzneubauwird neu projektiert. Der 
Bau erfolgt mit Behelfsbrücken A59 über alle 4 
Gleise in konventioneller Bauweise ab 2029.

Das Bestandsbauwerk mit 
RND 2030 wird engmaschig
geprüft.
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A 565 ςSechsstreifiger
Ausbau zwischen 
Bonn-Endenich und 
Bonn-Nord 
όα¢ŀǳǎŜƴŘŦǸǖƭŜǊάύ
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Aktuelles Planungsprojekt
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A565 ςSechsstreifiger Ausbau zwischen Bonn-Endenich 
und Bonn-Nord

Maßnahme (Kategorie) 6-streifiger Ausbau der A 565
incl. Ersatzneubau von 3 Bauwerken

Aktueller Stand Einleitung Planfeststellung 11.08.2020
Erörterung vom 28.10.2024 bis 31.10.2024
YƻƳƳǳƴƛƪŀǘƛƻƴ ǸōŜǊ αbonnbewegtά
Planfeststellungsbeschluss erwartet: 2026

Zeitrahmen α.ŀǳōŜƎƛƴƴά ƎŜǇƭŀƴǘ нлнс

Länge 1,8 km

Baukosten aktuell wŘΦ рлл aƛƻΦϵ  YƻǎǘŜƴǇǊǸŦǎǘŀǘƛƻƴ ǾƻǊ 9Ǌƭŀǎǎ .ŜǎŎƘƭǳǎǎ

Bauwerkszustand Sehr schlecht

Sachstand Bauwerk BW 1 Tausendfüßler:
2013 wurde ein Teilbauwerk verstärkt; 2019 von BK 45 
auf BK 30, LKW Überholverbot, jährl. Sonderprüfungen
RND 2027
BW 2 DransdorferWeg
BK 30, LKW ÜV, jährl. Sonderprüfungen
RND 2027
BW 3 Gerhard-Domagk-Straße
BK 30, LKW ÜV, Fahrbahnbreiteneinschränkung, 
Sonderprüfungen, RND 2028

Dialogforum bonnbewegtμ ²ƛǎǎŜƴǎŎƘŀŦǘǎȊŜƴǘǊǳƳ .ƻƴƴ μ млΦмнΦнлнр



22

A565 ςSechsstreifiger Ausbau zwischen Bonn-Endenich 
und Bonn-Nord

BauablaufGesamtprojekt
Gesamtbauzeit ca. 9 Jahre 
Aufteilung auf 9 Hauptbauphasen
Bauphase 0:Vorabmaßnahmen ab 2025 

(Fällungen, KMR, Leitungsverlegung, 
Umbau AK Bonn Nord Teil 1 - (2026)

Bauphase 1+2: 1. Hauptbauvertrag (Behelfsseitenlage) 
ab Ende 2026 bis 2030; 
Ziel: Entlastung der Bestandsbauwerke

Bauphase 3 bis 8:Ab 2030 nach Verkehrsumlegung auf 

Behelfsseitenlage
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A565 ςSechsstreifiger Ausbau zwischen Bonn-Endenich 
und Bonn-Nord

Bauphase 0:

Vorabmaßnahmen für den 1. Hauptbauvertrag

Å Kampfmittelsondierungen,

Å Fällarbeiten

Å Leitungsverlegung

Å Umbau OLA SWB incl. Abschaltautomatik

Å Herstellung von Mittelstreifenüberfahrten

Å Umbau Autobahnkreuz Bonn Nord Teil 1 -2026 

als Kompensation für die Sperrung der östlichen

Anschlussstelle Bonn-Tannenbusch

Dialogforum bonnbewegtμ ²ƛǎǎŜƴǎŎƘŀŦǘǎȊŜƴǘǊǳƳ .ƻƴƴ μ млΦмнΦнлнр



24

A565 ςSechsstreifiger Ausbau zwischen Bonn-Endenich 
und Bonn-Nord

Bauphase 1 +2: Herstellen der Behelfsseitenlage

Von der Immenburgstraße bis 
Am Probsthof - Seitenlage westlich

Von Dickobskreuz bis AK BN-Nord
Am Probsthof - Seitenlage östlich
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A565 ςSechsstreifiger Ausbau zwischen Bonn-Endenich 
und Bonn-Nord

Bauphase 1 +2: Herstellen der Behelfsseitenlage

-Sperrung u. Abriss der AS Bonn-Tannenbusch (Ost) in FR Köln - Diverse Stützwände und Behelfsbauten, LSW 

-Herstellung der prov. Unterbauten für Überbau Ost in Seitenlage - Herstellung Überbau Ost in Seitenlage einschl. Längseinschub,

-Herstellung Taktkeller - Fahrbahnanpassungen

-Abbruch u. Neubau Brücke Gerhard-Domagk Str. - Abschluss: Verkehrsumlegung auf die Behelfsseitenlage

-
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A565 ςSechsstreifiger Ausbau zwischen Bonn-Endenich 
und Bonn-Nord

Bauphase 1 +2: Herstellen der Behelfsseitenlage
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A565/B56 ςErsatzneubau 
α9ƴŘŜƴƛŎƘŜǊ 9ƛά
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Aktuelle Baumaßnahme
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Ersatzbauwerk Endenicher Ei - In Bau seit: 10-2023
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Geplante Arbeiten bis Ende I/2026

Å Herstellen der Gründung im Mittelstreifen 
bis 11/2025

Å Vollsperrung A565 für Einbau Traggerüste 
01-02/2026

Å Herstellen Überbau Nordseite bis 05/2026

Å Vollsperrung A565 für Einbau Teilabbau 
Traggerüste und Absenken Überbau 
Sommer 2026

Å Vollsperrung für Ausbau Traggerüste und 
Schalung Herbst 2026

Å Geplantes Bauende Juli 2027
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Ersatzbauwerk Endenicher Ei
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Änderung der Sperrungen A565

Für 2026 waren folgende Sperrungen A565 vorgesehen:
- 01/2026 Aufbau Traggerüst BA 5.3
- 03/2026 Teilausbau TG, Ausschalen, Absenken Überbau
- 06/2026 Ausbau Traggerüst/ Kappenschalung (5.3)
- 07/2026 Aufbau Traggerüst BA 8.4 und 9.1
- 10/2026 Teilausbau TG, Ausschalen, Absenken Überbau
- 12/2026 Ausbau Traggerüst/ Kappenschalung (5.3)
Durch weitere Planungen ist eine Zusammenlegung der
Phasen BA 5.3 mit 9.1 und 8.4 möglich. 3 Vollsperrungen
entfallen.
Die 1. Sperrung der A565 ist geteilt und länger:
Å Sperrung FR Köln: 16.01.26 abends bis 30.01.26
Å Sperrung FR Meckenheim: 01.02.26 bis 11.02.26 abends 
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Ersatzbauwerk Endenicher Ei
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Traggerüstbau


