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Dialog und Austausch

 Wer ist heute Abend hier? 

Bitte schreiben Sie Ihren Namen und ihre Organisation in den Chat

 Haben Sie eine Frage?

Im Anschluss an die Vorträge haben wir genügend Zeit für Ihre Fragen eingeplant.



Dialogforum 15 bonnbewegt.| 3

Agenda

16:00 Begrüßung 

Athanasios Mpasios, Autobahn GmbH, Leitung Außenstelle Euskirchen

anschl. Aktuelle Baumaßnahme der DB Netz AG mit der Autobahn GmbH: 
A 59/S 13 – Brückenersatzneubau
Jens Sülwold, DB Netz AG, Technischer Projektleiter

anschl. Friedrich-Ebert-Brücke | A 565 Ausbau zwischen AK Bonn-Nord und AS Beuel 
mit Neubau der Rheinbrücke Bonn-Nord

Alexia Michels, Autobahn GmbH, Projektleitung Planung, Außenstelle Köln

anschl. Ersatzneubau „Endenicher Ei“
Susann Seel, Autobahn GmbH, Konstruktiver Ingenieurbau, Außenstelle Euskirchen

Überblick aktueller Baumaßnahmen im Stadtgebiet und Umland der Bundesstadt Bonn 

Athanasios Mpasios, Autobahn GmbH, Leitung Außenstelle Euskirchen

Ausblick und Verabschiedung

ca. 18:00 Ende des 15. Dialogforums 
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Begrüßung

Athanasios Mpasios – Autobahn GmbH
Leitung Außenstelle Euskirchen 



Dialogforum 15 bonnbewegt.| 5

Übersicht aktueller und geplanter 
Baumaßnahmen im Bonner Stadtgebiet 
und Umland

 A 565 Rheinbrücke Bonn-Nord (Friedrich-
Ebert-Brücke)

 A 565 – Sechsstreifiger Ausbau zwischen 
Bonn-Endenich und Bonn- Nord 
(„Tausendfüßler“) 

 A59 – Ausbau mit Neubau der AS Maarstraße

 A 565/ B 56 – Ersatzneubau „Endenicher Ei“

 A 565 – Sanierung AS Bonn-Poppelsdorf bis 
Reuterstraße

 A 565 – Ersatzneubau Brücke Villemombler 
Straße

 A 59/S 13 – Brückenersatzneubau (Projekt 
der DB)

 A 562/S 13 – Brückenersatzneubau (Projekt 
mit der DB)

 A 555 – Sanierung bei Wesseling



Aktuelle Baumaßnahme der DB Netze AG 
mit der Autobahn GmbH

A 59/S 13 – Brückenersatzneubau

Dialogforum 15 bonnbewegt.| 6



Dialogforum 15 bonnbewegt.| 7



bonnbewegt. – Ausbau der S13 
Bahn erweitert A59-Brücke für den Ausbau der S13

18.04.2023 | Bonn
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Agenda

Deutsche Bahn AG | Jens Sülwold, 18.04.2023

1.1. Projektvorstellung Ausbau S13 Troisdorf – Bonn - OberkasselProjektvorstellung Ausbau S13 Troisdorf – Bonn - Oberkassel

2.2. Erweiterung / Neubau der Brücke A 59Erweiterung / Neubau der Brücke A 59

3.3. Kommunikation zur Baumaßnahme - Niemand wird überraschtKommunikation zur Baumaßnahme - Niemand wird überrascht
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S13 – Ausbau der S-Bahn von Troisdorf nach Bonn-Oberkassel
Teilstück der Strecke Rotterdam - Genua

Deutsche Bahn AG | Jens Sülwold, 18.04.2023

S13 Troisdorf-Bonn-
Oberkassel

Der Ausbau der S13 erfolgt 
parallel zur rechten 
Rheinstrecke (Strecke 
2324). 

Diese Strecke ist Teil des 
europäischen 
Güterverkehrskorridors 
Rotterdam – Genua. 

Baubeginn war im 
November 2016. 
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Was wird gebaut? 

Deutsche Bahn AG | Jens Sülwold, 18.04.2023

Streckenbau

 12,8 km Gleisbau

 davon ca. 8,0 km zweigleisig

Maßnahmen an den Verkehrsanlagen:

 Bau von 2 neuen Stationen und Modernisierung 
der 4 bestehenden Stationen

 Beseitigung von 3 Bahnübergängen

 Errichtung bzw. Anpassung von 36 Brückenbauwerken
Neubau von insgesamt 15 km Lärmschutzwänden

Erneuerung der Ausrüstungstechnischen Anlagen:

 Neubau eines elektronischen Stellwerks in Bonn-Beuel

 Ausrüstung mit Zugsicherungssystem ETCS

 Neubau der Oberleitungsanlage 

Foto: Vössing, Frank Klein

Der Bahnübergang an der Gerhardstraße in Bonn-Vilich wurde durch eine Eisenbahnüberführung ersetzt.
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Ausbau der S 13 zwischen Troisdorf und Bonn-Oberkassel: Status Quo

23 von 36 Brückenbauwerken wurden erneuert bzw. sind im Bau

Sieben von neun Kilometern Trasse liegen

Mehr als 120 Kilometer Kabel sind verlegt

Über 640 Oberleitungsmasten sind aufgestellt

Rund zwei Kilometer Schallschutzwand wurden gebaut

Deutsche Bahn AG | Jens Sülwold, 18.04.2023

Ausgleichsmaßnahmen für geschützte Tierarten auf einer 
Gesamtfläche von rund 10 Hektar geschaffen

Stützwände auf einer Länge von 1.100 Metern wurden errichtet
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Das neue Brückenbauwerk der A 59 – Zahlen, Daten, Fakten

Deutsche Bahn AG | Jens Sülwold, 18.04.2023

• Aktuell verlaufen unter der Autobahnbrücke der A59 zwei Gleise. Für 
den S13-Ausbau baut die DB zukünftig zwei weitere Gleise unter der 
Brücke durch. Um dafür Platz zu schaffen, verbreitert die Bahn in den 
Sommerferien 2023 das Bestandsbauwerk.

• Die DB-Expert:innen setzen dabei zwei neue Betonbauwerke (ein 
Bauwerk pro Richtungsfahrbahn der Autobahn) direkt neben die 
vorhandene Brücke.

• Jedes Brückenteil ist rund neun Meter hoch und 13 Meter breit. 
Insgesamt verbaut die DB hier 9.400 Tonnen Stahl und Beton. 

• Die Bauarbeiten finden unter „rollendem Rad“, also ohne 
Beeinträchtigungen des Zugverkehrs statt. Für den Einschub der Brücke 
muss die A59 gesperrt werden. Die DB hat das Bauverfahren in den 
letzten Jahren nochmals verbessert und konnte die Sperrung so auf 
einen kompakten Zeitraum von nur sechs Wochen reduzieren. Um die 
verkehrlichen Auswirkungen möglichst gering zu halten, findet die 
Sperrung in der verkehrsärmeren Zeit der Sommerferien statt.

Bildnachweis: Vössing, Frank Klein
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Der Bauablauf im Detail – Phase 1 (April 2022 – Juni 2023)

• Aushub der Baugrube
• Bau der beiden neuen Brückenteile in Seitenlage direkt vor Ort
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Der Bauablauf im Detail – Phase 2 (22. Juni 2023 – Mitte Juli 2023)

• Vollsperrung der A59 zwischen dem Autobahndreieck Bonn-Nordost und der Anschlussstelle Bonn-Vilich
• Rückbau der Autobahnoberfläche
• Weiterer Aushub für die Baugrube (28.000 m³ Erdreich)
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Der Bauablauf im Detail – Phase 3 (Mitte Juli 2023 – 2. August 2023)

• Einschub der beiden neuen Brückenteile mit Hilfe von zwei jeweils 195 Meter langen Verschubbahnen
• Verfüllen der Baugruben für den Straßenbau
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Der Bauablauf im Detail – Phase 4 (2. August 2023 – 4. August 2023)

• Abschluss der Bauarbeiten
• Abnahmen durch Prüfer:innen 
• Wiederaufnahme des Straßenverkehrs
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Auswirkungen auf den Verkehr – Sechswöchige Sperrung der Autobahn

Deutsche Bahn AG | Jens Sülwold, 18.04.2023

• 22. Juni bis 4. August: Vollsperrung der A59 
zwischen dem Autobahndreieck Bonn-Nordost und 
der Anschlussstelle Bonn-Vilich.

• Umleitung des Straßenverkehrs über die A562, A565 
und B56.

• Für die Umleitungen hat die DB im Vorfeld mehrere 
Verkehrsgutachten erstellen lassen. Diese dienten 
als Grundlage für die Einrichtung der Umleitungen 
durch die betroffenen Städte Bonn und Sankt 
Augustin sowie den Rhein-Sieg-Kreis.

• Der Zugverkehr kann während der Bauarbeiten 
uneingeschränkt rollen.
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Agenda
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Umfassende Informationen für Anwohner:innen und Pendler:innen

Deutsche Bahn AG | Jens Sülwold, 18.04.2023

• Damit sich insbesondere Unternehmen und Pendler:innen
rechtzeitig auf die Sperrung in den Ferien einstellen können, 
informieren die DB und die Projektpartner sehr frühzeitig und 
umfangreich auf verschiedenen Kanälen. In Planung sind u.a.

• Anwohnerinformationen

• Informationen für Unternehmen im Einzugsgebiet

• Umfassende Informationen für Mobilitätsverbände

Die Kommunikation läuft in den kommenden Monaten zeitlich 
gestaffelt, um möglichst viele Menschen zu erreichen.

Zentrale Plattform ist die Webseite zum Projekt S13 unter 
https://bauprojekte.deutschebahn.com/p/s13
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Deutsche Bahn AG | Jens Sülwold, 18.04.2023

Vielen Dank!

Zeit für Ihre Fragen

Bild: macrovector, Freepik
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Aktuell geplante Baumaßnahme der Autobahn GmbH

A 565 – Ausbau zwischen AK Bonn Nord und AS Beuel mit 

Neubau der Rheinbrücke Bonn-Nord (Friedrich-Ebert-Brücke)
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A 565 – Rheinbrücke Bonn-Nord (Friedrich-Ebert-Brücke)

Projektdaten

• Projektbearbeitung durch die Außenstelle Köln

• Gesamtlänge rd. 2,4 km

• Verkehrsbelastung: 101.088 Kfz/24 h (Verkehrszählung 2021)

• Kapazitätserweiterung von 4 auf 6 Fahrspuren 

(plus 1 Verflechtungsspur je Richtung zwischen Auerberg und Beuel, plus Rad-/Gehweg)

• 2023: Durchführung der Vergabeverfahren (Umwelt und technische Planung)

Kein neuer Sachstand zum
letzten Termin (Dezember 2022)
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A 565 – Rheinbrücke Bonn-Nord (Friedrich-Ebert-Brücke)

Planung in vier Phasen und kontinuierliche Beteiligung

UVS*/
Variantenuntersuchung/ 

Vorzugsvariante

Vorentwurf
genehmigt

PF-Beschluss

Offenlage
PF-Unterlagen

Erörterung

PF-Antrag*

UVS Abstimmungstermine

* UVS: Umweltverträglichkeitsstudie; PF: Planfeststellung

Wir stehen hier

20232022

Grobvorentwurf

Vorplanung & 
Variantenfestlegung
ca. 3-4 Jahre

Entwurfs-
planung
ca. 2 Jahre

Genehmigungsplanung
& Planfeststellung 
ca. 3 Jahre

Ausführungsplanung 
& Bau 
mind. 6 Jahre

Grundlagen-
ermittlung

Vergabeverfahren
Ing.-verträge

informeller, kontinuierlicher Beteiligungsprozess



Dialogforum 15 bonnbewegt.|29

Fragen und Austausch

1.3 Platzhalter



Aktuelle Baumaßnahme der Autobahn GmbH

A 565/B 56 – Ersatzneubau „Endenicher Ei“
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| 32

Sachstand: 
Brücke muss schnellstmöglich erneuert werden

Vorgehen:
1. Rissmonitoring der Überbauten  seit 11-2018
2. Bau Mittelunterstützung  08-2019 abgeschlossen
3. Hilfsbrücke mit Vorbereitung für den Worst-Case-Fall   

 10-2020 abgeschlossen
4. Ersatzneubau – geplant 2023-2027
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A 565/B 56 – Ersatzneubau „Endenicher Ei“
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• ca. 14 Vollsperrungen auf der 
A565

• ca. 4 Vollsperrungen auf der B56
• Nördliche und südliche Rampen

jeweils 1 Jahr gesperrt
• Bei Bau der Mitte weniger 

Spuren auf der B56

Aufgrund der Komplexität ist das ein Terminplan im Best

Case. (u.a. beengte örtliche Verhältnisse, ständig

wechselnde Verkehrsführungen mit entsprechenden

erforderlichen Anordnungen, bisher keine Berücksichtigung

der Witterung im Terminplan)

Bauzeit ca . 46 Monate = 3,8 Jahre

A 565/B 56 – Ersatzneubau „Endenicher Ei“



Dialogforum 15 bonnbewegt. | 34

A 565/B 56 – Ersatzneubau „Endenicher Ei“

Baubeginn Ersatzneubau: September 2023

Vorabmaßnahme: 02-06/2023
Verstärkung der Stützwände
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Mai 2027 fertiggestelltMai 2027 fertiggestellt
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Fragen und Austausch

1.3 Platzhalter



Aktuelle Baumaßnahme der Autobahn GmbH

A 565 – Sechsstreifiger Ausbau zwischen Bonn-Endenich 

und Bonn-Nord („Tausendfüßler“)
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6-streifiger Ausbau der A 565
incl. Ersatzneubau von 3 Bauwerken

Maßnahme (Kategorie)

Einleitung Planfeststellung 11.08.2020 Offenlage 
Planfeststellung 10.09.2020 - 09.10.2020 - Offenlage 
Deckblatt 12.9. bis 11.10.2022. Weitere Offenlage 
31.01. bis 1.3.2023 " Die erneute Offenlage ist 
aufgrund eines redaktionellen Fehlers bei der 
Veröffentlichung durch die Bez.-Reg. Köln erforderlich.
Kommunikation über „bonnbewegt.“

Aktueller Stand

Baubeginn 2025Zeitrahmen

1,8 kmLänge

295 Mio.€Geschätzte Baukosten

Sehr schlechtBauwerkszustand

BW 1 Tausendfüßler:
2013 wurde ein Teilbauwerk verstärkt
2019 von BK 45 auf BK 30, LKW Überholverbot
RND 2022 ist überschritten => jährl. Sonderprüfungen
BW 2 Dransdorfer Weg
BK 45, LKW ÜV, RND 2027
BW 3 Gerhard-Domagk-Straße
BK 45, LKW ÜV, RND 2024

Sachstand Bauwerk

Häufige, enge BauwerksprüfungAktuelle Arbeiten
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A 565 – Sechsstreifiger Ausbau zwischen Bonn-Endenich und Bonn-Nord



Bedarfsplanung

Vorplanung

Entwurfsplanung

Genehmigungsplanung und Planfeststellung

Ausführungsplanung

Bau

Deckblatt Stellungnahme zu 
Klima und CO2 weitere
Offenlage 31.01. Bis 1.3.2023 
EÖT vrsl. Jahreswechsel 23/24

A 565 – Sechsstreifiger Ausbau zwischen Bonn-Endenich und Bonn-Nord
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A 565 – Sechsstreifiger Ausbau zwischen Bonn-Endenich und Bonn-Nord
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Gestaltung der Lärmschutzwände und Begrünungskonzept 

befinden sich in der Abstimmung mit der Stadt Bonn.



Aktuelle Baumaßnahme der Autobahn GmbH

A 565 – Sanierung AS BN-Poppelsdorf bis Reuterstraße
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A 565 – Sanierung AS BN-Poppelsdorf bis Reuterstraße

• Der Baubeginn wurde zur Vermeidung 
von Überschneidungen der anstehenden 
Bauwerkserneuerungen des Endenicher 
Eis  (AS A 565/ B 56 Bonn- Endenich) und 
des “Tausendfüßlers” verschoben.

• Die Fahrbahn wird, inkl. Entwässerung, 
komplett saniert. Die Stützwände werden 
verstärkt und gegeneinander ausgesteift. 

• Auf die Stützwände bzw. im Anschluss an 
diese werden Lärmschutzwände erstellt.

• Zusätzlich sind aufgrund neuerer 
Nachrechungsergebnisse die Bauwerke 
Carl-Troll-Straße, Clemens-August-Straße
und die FG-Überführung Wielsgäßchen zu 
ersetzen.



Aktuelle Baumaßnahme der Autobahn GmbH

A 565 – Ersatzneubau Brücke Villemombler Straße

Platzhalter
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 Die Autobahn GmbH beschäftigt sich derzeit im Rahmen der 

Ausführungsplanung mit den folgenden technischen Fragen:

 Verkehrsführung (A 565 und Villemombler Straße)

 Die Querschnittsaufteilung auf der Villemombler Straße ist mit dem 

Stadtplanungsamt in Abstimmung

 Grunderwerb

 Das Gründungskonzept für das Brückenbauwerk ist entwickelt 

und abgestimmt. Bauwerksentwurf auf dem 

Genehmigungsweg.

 Mit Baubeginn ist im Herbst 2024 zu rechnen, die Bauzeit wird 

etwa drei Jahre betragen. Die Anzahl der Fahrstreifen wird 

durch Nutzung einer Behelfsbrücke aufrechterhalten.

A 565 – Ersatzneubau Brücke Villemombler Straße
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Aktuelle Baumaßnahme der Autobahn GmbH

A 59 – Ausbau mit Neubau der AS Maarstraße

Platzhalter
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 Für den Abschnitt vom AD Bonn-Nord-Ost bis zur AS Vilich wird derzeit die 

Voruntersuchung erstellt.

 Für den Abschnitt von der AS Bonn-Vilich bis zum Autobahnkreuz Bonn-

Ost werden die Stellungnahmen zu den Einwendungen des Deckblattes 

erarbeitet.

 In diesem Abschnitt befindet sich die neue Anschlussstelle Bonn-

Maarstraße.

 Der Planfeststellungsbeschluss wird frühestens im Jahr 2024 erwartet.
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A 59 – Ausbau mit Neubau der Anschlussstelle Bonn-Maarstraße



Aktuelle Baumaßnahme der Autobahn GmbH 

und DB Netze

A 562/S 13 – Brückenersatzneubau
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 Der Neubau ist zum einen aufgrund der Verlängerung der S-

Bahn Linie S 13 erforderlich, zum anderen wurde bei 

Nachrechnung festgestellt, dass die Brücke bis 2034 neu 

gebaut werden muss. Die Maßnahmen wurden 

zusammengelegt.

 Die Umfahrung mit Behelfsbrücken wurde 2019/2020 gebaut. 

Der Bau des südlichen Teilbauwerkes ist abgeschlossen (Foto 

links).

 Die Sperrpausen DB AG wurden für 2023 gestrichen, daher ist 

der Weiterbau am nördlichen Teilbauwerk erst ab 01/2024 

möglich.
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A 562/S 13 – Brückenersatzneubau
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Fragen und Austausch

1.3 Platzhalter
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Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend!

Danke, dass Sie dabei waren!
Alle Informationen auch auf:

 bonnbewegt.de

 A555-wesseling.de

 autobahn.de

 strassen.nrw.de

 bauprojekte.deutschebahn.com/p/s13


